

Elaborado pela DSTI



Plano de Acessibilidade Digital e Comunicacional

| Sumário de Informações do Documento | | |
|---|-------------|---|
| Tipo do Documento: Normas e planos | | |
| Responsável: DSTI | | |
| Resumo: Este documento possui o intuito sanar inconformidades no portal institucional do IFMT. | | |
| Versão | Data | Mudanças |
| 1.0 | 20/01/2017 | Documento – Plano de Acessibilidade Digital e Comunicacional – Rodolfo Rossmann Gonçalves |
| 2.0 | 01/04/2019 | Atualização dos objetivos e conclusão |
| | | |
| | | |

PLANO DE TRABALHO - IFMT

1. Área

Diretoria Sistêmica de Tecnologia da Informação - DSTI

2. Período

Janeiro de 2017 a Dezembro 2018

3. Objetivos

Sanar as inconformidades do sítio institucional do IFMT, no que diz respeito à acessibilidade, possuindo como diretrizes os resultados apresentados pelo avaliador e simulador de acessibilidade – ASES e pelo AcessMonitor disponíveis respectivamente em: www.acessibilidade.gov.pt/accessmonitor e asesweb.governoeletronico.gov.br/ases/.

a. Ambiente Digital 1: <http://ifmt.edu.br>

4. Ações

Dentre as ações necessárias para o saneamento das inconformidades, a DSTI listou os avisos fornecidos pela ferramenta ASES e, dessa forma, montou o plano de trabalho para implementar as recomendações descritas com as respectivas datas limites, na qual a inconformidade estará corrigida.

| Recomendação - Ambiente Digital 1: http://ifmt.edu.br | Prazo |
|--|------------|
| 1.0 – Treinamento e conscientização da equipe sobre acessibilidade digital | 20/02/2017 |
| 1.1 - Respeitar os Padrões Web. | 20/07/2017 |
| 1.2 - Organizar o código HTML de forma lógica e semântica. | 19/07/2017 |
| 1.3 - Utilizar corretamente os níveis de cabeçalho. | 30/05/2017 |
| 1.4 - Ordenar de forma lógica e intuitiva a leitura e tabulação. | 19/06/2017 |
| 1.8 - Dividir as áreas de informação. | 20/07/2017 |
| 1.9 - Não abrir novas instancias sem a solicitação do usuário. | 10/03/2017 |
| 2.2 – Garantir que os objetos programáveis sejam acessíveis. | 17/04/2017 |
| 3.5 – Descrever links clara e sucintamente | 03/07/2017 |
| 3.6 – Fornecer alternativa em texto para as imagens do sitio. | 03/07/2017 |
| 6.2 – Associar etiquetas aos seus campos | 20/07/2017 |
| 6.7 – Agrupar campos de formulários | 10/07/2017 |

Cronograma para o saneamento das inconformidades gerados pela ferramenta AccesMonitor.

| Recomendação - Ambiente Digital 1: http://ifmt.edu.br | Prazo |
|--|------------|
| Texto alternativo em imagens | 10/06/2017 |
| Inserção de Multimedia | 20/07/2017 |
| Marcação de cabeçalhos | 20/07/2017 |
| Marcação de links, menus e texto dos links | 30/05/2017 |
| Links para contornar blocos de informação | 20/07/2017 |

| | |
|--|------------|
| Marcação de formulários | 19/06/2017 |
| Standards W3C: (X)HTML + CSS | 20/07/2017 |
| Elementos e atributos de apresentação | 20/07/2017 |
| Uso de unidades absolutas | 20/06/2017 |
| Metadados | 05/05/2017 |
| Marcação do idioma principal da página | 10/04/2017 |

5. Conclusão

O plano de trabalho do IFMT foi elaborado de acordo com as atribuições existentes na equipe de sistemas, que se encontra na Reitoria do IFMT. O desenvolvimento das melhorias visa prover a acessibilidade dos sistemas institucionais, que será executada em paralelo com as outras atribuições já existentes, para que não haja prejuízo nos projetos em andamento. Dessa forma, o IFMT mostra sua preocupação com os problemas encontrados nos portais e entende que o saneamento desses problemas é de suma importância para a inclusão digital do público interno e externo.

6. Atualização

A Diretoria Sistêmica de Tecnologia da Informação, prezando pelos padrões de acessibilidade no portal institucional, sanou todas as ocorrências identificadas pelas ferramentas, tornando o site mais acessível e dentro dos padrões de acessibilidades exigidos pelo Governo Federal.